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I. DATOS INFORMATIVOS 

 
1.1. Nombre de la Asignatura : PROYECTO DE SISTEMAS 
1.2. Código de la Asignatura  : SOP0917 
1.3. Ciclo Académico  : IX 
1.4. Créditos   : 04 
1.5. Horas semanales  : 05 horas (Teoría: 03 horas / Laboratorio: 02 horas) 
1.6. Duración del Ciclo  : 17 semanas 
1.7. Pre Requisito   : SOP0812 
1.8. Tipo de Asignatura  : OBLIGATORIO 
1.9. Semestre Académico  : 2022-B 

 

II. SUMILLA 

Lograr, en el estudiante, competencias y habilidades de gestión y dirección de proyectos, 
interactivo Alumno-Docente, incidiendo en el análisis crítico del estudiante, se desarrollará 
casos reales complementados en el Laboratorio con el desarrollo de un producto final. 

 

III. OBJETIVOS GENERALES 
Preparar al alumno en el uso de los conceptos elementales y manejo de las 
herramientas básicas que permitan al Ingeniero de Sistemas Planear, Desarrollar y 
Controlar Proyectos de Sistemas aplicados a la realidad nacional. (Huaman Ore, y 
otros, 2016) 

 

IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer la terminología básica utilizada en todo desarrollo de Proyectos de 
Sistemas. Manejo de las Herramientas más importantes que se utilizan en 
los Proyectos de Sistemas. Controlar Proyectos de Sistemas. 

 

V. CONTENIDO TEMATICO 
PRIMERA UNIDAD: FUNDAMENTOS DE LA GESTION DE 

 
PROYECTOS DE TI PROGRAMACIÓN 

 

SESIÓ 
N 

CAPACIDADES TEMÁTIC 
A 

PRODUCTOS 
ACADÉMICOS 

  Fundamentos de la Gestión de  

1  proyectos de TI:-Conceptos , Tipos  

  de Proyectos, Ciclo de  

 
Analiza los conceptos básicos 
de la Gestión de proyectos, 
analiza valor, tendencias, 
proyectos con y sin éxitos 

vida Elementos y fases.  

 

 
2 

Generalidades de la Gestión de 
Proyectos: Expectativas 
Valor 
Tendencias 

  Casos. Portafolio (T) 



 
 

3 

 
Analiza los procesos de la 
Gestión de proyectos basado en 
PMI 

 
Procesos de la Gestión de 

proyectos basado en 
el PMI. 

Trabajo de FORO en el Campus 
Virtual 

 
 
 
 
 
 
 

 
Informe: 

Aprendizaje 
servicio (AS) 

 

4 

 
 
 
 
 
Analiza la Gestión de la 
Integración, gestión del alcance 
y aplica gestión del tiempo 

Gestión de la 
Integración El Acta 
de constitución Plan 
del proyecto 
Presentación del Kick 
off 

 

5 

Gestión del 
Alcance 
Recopilar 
requisitos 
Definir  el 
alcance 
Crear la estructura de desglose del EDT 

 

 
6 

Gestión del Tiempo 
Estimar la duración de las 
actividades Desarrollar el 
cronograma 

COMPRENSIÓN DE 
LECTURA (CL) 

 
 

SEGUNDA UNIDAD: GESTION DE 

PROYECTO PROGRAMACIÓN 

SESIÓ 
N 

CAPACIDADES TEMÁTIC 
A 

PRODUCTOS 
ACADÉMICOS 

 
7 

 
Aplica gestión de costos 

Gestión de Costos 
Estimación de costos 
Estimación de presupuestos 

 

 
8 

EXAMEN PARCIAL (EP) Portafolio (T) 
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Analiza la gestión de 
Recursos Humanos. 

Gestión de los Recursos 
Humanos Adquirir el equipo 
del proyecto Desarrollar el 
equipo del proyecto 

 
Informe: 

Aprendizaje 
servicio (AS) 

 

10 
Evalúa la calidad del 
procesos y producto de la 
Gestión de proyectos 

Gestión de la Calidad 
Planificar la calidad  

 

TERCERA UNIDAD: FUNDAMENTOS DEL PLAN DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y LA RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 

 
PROGRAMACIÓN 

 

SESIÓ 
N 

CAPACIDADES TEMÁTIC 
A 

PRODUCTOS 
ACADÉMICOS 



 

11 
Aplica gestión de riesgo a 
través de Herramientas de 
Gestión de proyectos. 

Gestión de las 
Comunicaciones Distribuir 
la información 

 

Portafolio (T) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. SISTEMA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

La metodología utilizada es integral, con participación del Alumno durante las clases, 
teórico práctico. Desarrollo de Proyectos de casos reales a través de grupos de 
trabajo. (reniec, 2019) 

 
VII. EQUIPOS Y MATERALES REQUERIDOS 

- Pizarra para la clase teórico/práctico 
- Laboratorio para los trabajos dirigidos 
- Folletos, separatas de actualidad 
- Textos recomendados 
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 Gestión de los 
Riesgos Identificar 
los riesgos 
Realizar el análisis cualitativo de 
riesgos Realizar el análisis 
cuantitativo de riesgos 
Planificar la respuesta a los riesgos 

 
 
 
 

 
Informe: 

Aprendizaj 
e servicio 

(AS) 
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Aplica gestión de adquisiciones Gestión de las Adquisiciones 

Planificación de adquisiciones 
Administración de adquisiciones 
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Aplica gestión de los interesados, 
responsabilidad profesional y 
social 

Gestión de los 
Interesados Expectativas 
de los interesados 

15 Responsabilidad Profesional y Social 

16 EXAMEN FINAL (EXF) 

 
17 

 

REZAGADOS Y RECUPERACIÓN 
EXAMEN FINAL 



 

VIII SISTEMA DE EVALUACION 

La evaluación es uniforme, el cual será de la sgte. Manera: 
 

N1: Trabajo práctico 
N2: Nota de Exposiciones parcial/ 
Examen parcial N3: Nota de Exposiciones 
final/ Examen final 

NP: Nota promedio del 

Curso 3*N1 + 3* N2 + 

4 * N3 
NP =    

10 
 

IX. BIBLIOGRAFIA 

El alumno usará toda la bibliografía utilizada a la fecha, además de revistas y folletos 
de actualidad. Se sugiere los siguientes textos básicos: 

 

“Manual para la Administración de Proyectos”, D.I. Cleland, CECSA; 2008 

“Desarrollo y Gestión de Proyectos Informáticos”, Steve McConnell, McGraw; 2010 

GUIA DEL PMBOK 

Estándares para el Manual de Poyectos de Sistemas 
 

Los manuales, informes o estudios a obtenerse como producto final en un proyecto de 
sistemas están relacionados directamente con el tipo de Proyecto a desarrollar y el enfoque 
metodológico que se aplique. Como ejemplo podemos anotar: 

 
 

 Si el proyecto es de SISTEMATIZACION, uno de los manuales será el correspondiente al “Manual del  
sistema”, considerando la metodología tradicional del ciclo de vida para el desarrollo del sistema. 

 Si el proyecto es de OPTIMIZACION, el manual contiene dos partes fundamentales: El 
diagnóstico y la optimización por cada proceso, considerando el enfoque metodológico 
utilizado para la optimización. 

 Si el proyecto es SISTEMICO, el manual debe adaptarse al tipo de proyecto elegido, la 
representación del sistema de información involucrado debe hacerse por cada proceso 
identificado mostrando la integración respectiva a través de modelos. 

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIAS 
 

Huaman Ore, J.A. y Gutierrez Reymundo, Sonia Alicia. 2016. Lenguaje de redes. 

Cañete : Limusa, 2016. 1531313848648. 
reniec. 2019. Bibliografía y citas: UNE-ISO 690:2013. [En línea] 01 de 08 de 2019. [Citado el: 21 de 09 de 
2019.] https://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/estilouneiso. 
Zapata Villar, Loyo Pepe. 2018. Economia General. Lima : Macro, 2018. 9788426724663.



 


